


УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу»



М.М.Раисова

20 24 г.

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения целевой модели наставничества обучающихся

В МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу»

на 2022 -2023 учебный год

№ этапа	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Подготовка нормативной базы внедрения целевой модели наставничества. Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества и ответственного лица за взаимодействие с муниципальным центром наставничества	До 15.11. 2022 г.	Директор
2	Разработка Положения о наставничестве и Дорожной карты внедрения системы наставничества.	До 15.11. 2022 г.	Рабочая группа
3	Информирование педагогического коллектива и родительского сообщества школы о реализации программы наставничества. Создание страницы на сайте школы.	До 15.11. 2022 г.	Куратор
4	Встречи и мероприятия с выпускниками и/или представителями муниципальных, региональных организаций и предприятий с целью их информирования и вовлечения в программу наставничества	До 15.11. 2022 г.	Куратор
5	Информирование обучающихся о реализуемой программе наставничества	До 15.11. 2022 г.	Куратор
6	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2020-2021 учебном году	В течение года	Директор
7	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	До 15.11. 2022 г.	Куратор

8	Сбор дополнительной информации о запросахставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: класный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	До 15.11. 2022 г.	Куратор
9	Формирование базыставляемых и наставников: - из числа обучающихся; - из числа педагогов; - из числа выпускников, родителей, представителей предприятий.	Ноябрь 2022 года	Зам. по ИКТ
10	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь 2022 года	Куратор
11	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности.	Ноябрь 2022 года	Рабочая группа
12	Обучение наставников	Ноябрь 2020 года	Методисты УО
13	Организация групповой встречи наставников иставляемых	Ноябрь 2022 года	Куратор
14	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/ставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2022 года	Куратор
15	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников иставляемых в пары	Ноябрь 2022 года	Куратор
16	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2022 года	Администрация
17	Проведение первой, организационной, встречи наставника иставляемого	Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Администрация
18	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника иставляемого	Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Куратор

20	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Куратор
22	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Администрация
23	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	Администрация
24	Анкетирование. Анкеты обратной связи для промежуточной аттестации.	Январь – февраль 2023 года	Куратор
25	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Март – апрель 2023 года	Куратор
26	Мониторинг качества реализации программы наставничества	Март – апрель 2023 года	Администрация
27	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Март – апрель 2023 года	Зам. по ИКТ
28	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Май 2023 года	Куратор
29	Проведение мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2021 года	Администрация