

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
при МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Урус-Мартановского района	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май - июнь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования Урус-Мартановского района		Май - июнь
5	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и 	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	Май

	сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		июнь
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении	По плану
7	Закупка, доставка и наладка оборудования; ремонт, приведение площадок МБОУ «СОШ №1 с. Шалажи» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Информация на сайте школы	Май – Август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно

Директор



М.М. Раисова