

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС
СОО
на 2023-2028 годы МБОУ «СОШ с.Гехи-Чу»

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Итоговые документы, результат
1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	январь 2023 года	Директор	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
1.2	Разработка и утверждение дорожной карты по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 год	Рабочая группа	Дорожная карта
1.3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023 года	Рабочая группа	Справка
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь-февраль 2023 года	Рабочая группа	Мониторинг ФГОС СОО
1.5	Проведение общешкольного родительского собрания для родителей обучающихся 10 классов «О переходе на обновленный ФГОС СОО с 01.09.2023	Апрель-май 2023 года	Секретарь рабочей группы	Протокол родительского собрания
1.6	Проведение общешкольного родительского собрания для родителей обучающихся 9 классов «Об организации обучения в 10-ом классе по обновленным ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Секретарь рабочей группы	Протокол родительского собрания
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана	Май 2023 года	Педагог-библиотекарь	Аналитическая справка

	обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников			
1.8	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО и планов внеурочной деятельности СОО, планов ДОП	Февраль-март 2023 года	Руководитель группы Зам.по ВР	Аналитическая справка, опросник
2. Нормативное обеспечение на переход на обновленные ФГОС СОО				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение года	Руководитель группы Зам.по ВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Руководитель группы Состав рабочей группы	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	В течение года	Директор	Устав ОУ с внесенными изменениями
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 25 августа 2023 года	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023 года	Рабочая группа	Скорректированные должностные инструкции
2.6	Разработка на основе федеральной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 25.06.2023 года	Рабочая группа	Основная образовательная программа СОО

2.7	Утверждение основной образовательной программы СОО	До 01.09.2023 года	Директор	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении образовательной программы СОО
2.8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год	До 31.08.2023 года	Директор	Учебный план СОО План внеурочной деятельности СОО
2.9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023 года	Директор	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023 года	Директор , руководители ШМО	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учётом проф.дефицитов по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО	Июнь 2023 года	Директор , руководители ШМО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом	В течение учебного года	Рабочая группа	Планы работы МО. Протоколы заседаний МС
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение учебного года	Рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации
3.5	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023 года	Рабочая группа	План ВШК на учебный год

3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1.09.2023 года	Руководитель рабочей группы, состав рабочей группы	План ВСОКО на учебный год.. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023 года	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023 года	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
4.3	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	В течение года	Секретарь рабочей группы	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2023 года	Директор, руководитель рабочей группы	Тарификация
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора по ИКТ	Пакет материалов по ФГОС СОО на сайте школы
5.2	Представление результатов перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО на Совете школы	В течение года	Секретарь рабочей группы	Протоколы Совета школ