

Приложение №2  
 К приказу 187 - 02  
 Отдела образования  
 Урус-Мартановского  
 муниципального района  
 от «15» 03 2023г.

### План мероприятий (дорожная карта) по реализации Проекта

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
<b>I. Организационная работа по реализации проекта</b>				
1.	Создание рабочей группы для разработки положения, методических рекомендаций	Август - сентябрь 2023 г.	Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района (далее – Отдел образования), общеобразовательные организации (ОО)	Разработка положения о проекте «ПРОдвижени» для обучающихся 4-х классов Урус-Мартановского муниципального района (далее - Проект)
2.	Назначение регионального координатора Проекта	Сентябрь 2023 г.	Отдел образования	Приказ
3.	Проведение установочных семинаров-совещаний по запуску Проекта	Сентябрь 2023 г.	Отдел образования	Презентационные материалы, протоколы проведения семинаров-совещаний
4.	Семинар - совещание с школьными координаторами «Коррекционная работа на основании анализа результатов промежуточной диагностики»	Февраль 2024 г.	Отдел образования	Презентационные материалы, публикации на сайте и в соцсетях
5.	Совещание по результатам Мониторинга подготовки обучающихся в образовательных организациях	Март 2024 г. Март 2025 г.	Отдел образования	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения

**II. Организация работы с обучающимися**

7.	Составление списков учащихся по результатам диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 3-х классов в мае 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	ОО	Списки учащихся 4-х классов по уровням образования
9.	Проведение промежуточной диагностики в 4-х классах (русский язык, математика и окружающий мир)	Декабрь 2023 г.	Отдел образования, ОО	Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся
10.	Анализ результатов промежуточной диагностики	Декабрь 2023 г.	Отдел образования, ОО	Аналитический отчет Корректировка КТП
11.	Мониторинг подготовки обучающихся в образовательных организациях	Январь-март 2024 г.	Отдел образования, муниципальные координаторы	Контроль выполнения КТП
12.	Участие в ВГП обучающихся 4 классов	Март-май 2024 г.	Отдел образования, муниципальные координаторы ОО	Получение статистических результатов в ФИС ОКО
13.	Анализ результатов ВПР	Май-июнь 2024 г.	Отдел образования, ОО	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческие решения
14.	Участие в ВПР обучающихся 5 классов	Март-май 2025 г.	Отдел образования, ОО	Получение статистических результатов в ФИС ОКО
15.	Анализ динамики результатов ВПР за 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы	Июнь 2025 г.	Отдел образования, ОО	Аналитический отчет

**IV. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся**

26.	Диагностика познавательных процессов, мотивации	Октябрь 2023 г. Апрель 2024 г. Апрель 2025 г.	педагог-психолог ОО, Отдела образования	Аналитическая справка по итогам проведения диагностики
28.	Проведение обучающих семинаров по организации деятельности педагогов-психологов ОО	В течение года	педагог-психолог Отдела образования	Презентационные материалы, публикации на сайте и в соцсетях
29.	Оказание консультативной помощи педагогическим работникам ОО	По запросу	педагог-психолог Отдела образования	Консультации специалиста Отдела образования
30.	Проведение сравнительного анализа диагностических исследований обучающихся 4-х и 5 классов	Май 2024 г. Май 2025 г.	Отдел образования	Аналитический отчет
32.	Оказание коррекционной, профилактической помощи обучающимся по итогам диагностики. Работа с детьми «группы риска»	В течение года	Педагог-психолог ОО	Программа коррекционных занятий
33.	Повышение уровня профессиональной и психологической компетентности педагогов.	В течение года	Педагог-психолог ОО	Проведение всеобуча